
ARA Im Biettier 
Bauprogramm Betonsanierung
2. Etappe 2021

HOLINGER

VoVorgangsname

1 SS Bauphase 1 (Nachklärbecke73 Tage

2 Ausserbetriebnahme NKBlTag

3 Demontage Räumer 2 Tage
4 m Abbruch Ablaufrinne 5 Tage
5 Betonsanierung 5 Tage
6 * Montage Räumer 3 Tage
7 Inbetriebnahme NKB 1 1 Tag
8 Ausserbetriebnahme NKBlTag
9 ■5 Demontage Räumer 2 Tage

10 Abbruch Ablaufrinne 5 Tage
11 Betonsanierung 5 Tage
12 W. Montage Räumer 3 Tage
13 ■5 Inbetriebnahme NKB 2 1 Tag
14 mr Ausserbetriebnahme NKBlTag

15 ■? Demontage Räumer 2 Tage
16 wr Abbruch Ablaufrinne 5 Tage
17 ■5 Betonsanierung 5 Tage
18 ■5 Montage Räumer 3 Tage
19 Inbetriebnahme NKB 3 1 Tag
20 ■C Ausserbetriebnahme NKBlTag

21 bp Demontage Räumer 2 Tage

22 BZ Abbruch Ablaufrinne 5 Tage
23 ■r Betonsanierung 5 Tage
24 ■5 Montage Räumer 3 Tage
25 "5 Dichtigkeitsprüfung NKB 

4 inkl. Wasserfüllung
5 Tage

26 wr Inbetriebnahme NKB 4 ITag

27 BZ Bauphase 2 (Sandfang 1) 17 Tage
28

"
Ausserbetriebnahme 

Sandfang 1 und 
Fettschacht inkl.

2 Tage

29 Wf Demontage Räumer ITag
30 "Z Betonsanierung 

Sandfang 1 und
10 Tage

31 Montage Räumer ITag
32 BP Inbetriebnahme Strasse 13 Tage
33 ■5 Bauphase 3 (Sandfang 2) 18 Tage
34 ■5 Ausserbetriebnahme 

Sandfang 2 inkl.
2 Tage

35 Demontage Räumer ITag
36 ■S Betonsanierung 

Sandfang 2
8 Tage

37 ■s Montage Räumer ITag
38 ' Dichtigkeitsprüfung 

Sandfang 2 inkl. 
Wasserbefüllung

3 Tage

39 B- Inbetriebnahme Strasse 23 Tage

Vo Ressource™
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Don 01,04.2 Mon 12.07.2:

Don 01.04.2 Don 01.04.21 ARA-Betrie 

Fre 02.04.21 Mon 05.04.212 JS Umwelt! 

Die 06.04.21 Mon 12.04.23 

Die 13.04.21 Mon 19.04.214 Betonsanie 

Die 20.04.21 Don 22.04.215 JS Umweltt 

Fre 23.04.21 Fre 23.04.21 6 ARA-Betrie 

Mon 26.04JMon 26.04.217 ARA-Betrie 
Die 27.04.21 Mit 28.04.21 8 JS Umweltt 

Don 29.04.2 Mit 05.05.21 9 

Don 06.05.2 Mit 12.05.21 10Betonsanie 

Don 13.05.2 Mon 17.05.2:ilJS Umweltt 

Die 18.05.21 Die 18.05.21 12ARA-Betrie 

Mit 19.05.2: Mit 19.05.21 13ARA-Betrie 

Don 20.05.2 Fre 21.05.21 14 JS Umweltt 

Mon 24.05.2Fre 28.05.21 15 

Mon 31.05.;Fre 04.06.21 16 Betonsanie 

Mon 07.06.;Mit 09.06.21 17JS Umweltt 

Don 10.06.2 Don 10.06.2118 ARA-Betrie 

Fre 11.06.21 Fre 11.06.21 19ARA-Betrie 

Mon 14.06.;Die 15.06.21 20JS Umweltt 

Mit 16.06.2!Die 22.06.21 21 

Mit 23,06.2:Die 29.06.21 22Betonsanie 

Mit 30.06.2:Fre 02.07.21 23JS Umweltt 

Mon Fre 09.07.21 24 ARA-Betrie
05.07.21

Mon 12.07.; Mon 12.07.2:25ARA-Betrie

Die 13.D7.ZJMit 04.08.21

Die Mit 14.07.21 26ARA-Betrie
13.07.21

Don 15.07.2 Don 15.07.2128 Betonsanie 

Fre Don 29 Betonsanie
16.07.21 29.07.21
Fre 30.07.21 Fre 30.07.21 30Roshard 

Mon 02.08.;Mit 04.08.21 31ARA-Betrie 

Mon D9.D8.IMit 01.09.21 

Mon Die 10.08.21 32ARA-Betrie
09.08.21 Ta

Mit 11.08.2:Mit 11.08.21 34 Betonsanie 

Don Mon 35 Betonsanie
12.08.21 23.08.21
Die 24.08.21 Die 24.08.21 36Roshard 

Mit Fre 27.08.21 37ARA-Betrie
25.08.21

Mon 30.08.;Mit 01.09.21 38ARA-Betrie

Projekt: D4402_Bauprogramm Be 
Datum: Die 21.05.19
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T Externer Meilenstein

“i Inaktiver Vorgang

—Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang i 

Manueller Vorgang C

Nur Dauer
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