

12. September 2017

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG

Vorstudie zur Umsetzung der Schulraumplanung

Finanzkommission Wohlen

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung Vorstudie zur Umsetzung der Schulraumplanung geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt CHF 188'706.95.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung sauber und übersichtlich geführt ist;
2. die Kreditabrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
3. die Kreditabrechnung, mit folgenden Ausnahmen, dem Bericht und Antrag entspricht:
 - Die Kreditüberschreitung beträgt TCHF 129,9, bzw. 220,9
 - Der Gemeinderat und die Verwaltung lösten trotz überschrittenem Kredit, weitere Kosten aus
 - Die Abweichungsbegründung ist aus Sicht der Finanzkommission nicht genügend und nicht aussagekräftig.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, wegen der unvollständigen Begründung der Kreditüberschreitung, die Kreditabrechnung Vorstudie zur Umsetzung der Schulraumplanung zurück zu weisen.

Wohlen, 12. September 2017

Finanzkommission Wohlen



Thomas Hoffmann
Präsident



Christian Lanz
Vizepräsident

Finanzkommission Wohlen
Thomas Hoffmann, Präsident
Christian Lanz, Vizepräsident
Werner Dörig, Mitglied
Ralf Grubert, Mitglied
Mika Heinsalo, Mitglied
Cyrille Meier, Mitglied
Roman Vock, Mitglied