

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG Bericht und Antrag 13170

Gesamterneuerung Informatikinfrastruktur Gemeindeverwaltung

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung **Gesamterneuerung Informatikinfrastruktur Gemeindeverwaltung** geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt	CHF 899'101.05
Bewilligter Bruttokredit	CHF 825'000.00
Kreditüberschreitung	CHF 74'101.05 entspricht 9%

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung sauber und übersichtlich geführt ist.
2. die Kreditabrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt.
3. die Kreditabrechnung, mit folgender Ausnahme, dem Bericht und Antrag 13079 entspricht.
4. die Kreditüberschreitung CHF 74'101.05 bzw. 9% beträgt
5. die Minder- und Mehrausgaben detailliert aufgezeigt wurden.
6. seitens Verwaltung und Gemeinderat Kosten im Umfang von CHF 74'101.05 ausgelöst wurden, für welche kein Kredit vorhanden war.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission bemängelt, dass wiederum festgestellt werden musste, dass kein Nachtragskredit vom Gemeinderat beantragt wurde.

Antrag

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung **Gesamterneuerung Informatikinfrastruktur Gemeindeverwaltung** zu genehmigen.

Wohlen, 19. März 2018



Anna Keller
Präsidentin



Mika Heinsalo
Vizepräsident