

26. September 2016

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG

Baukredit Ausbau Gewerbering, 2. Etappe

Finanzkommission Wohlen

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung Baukredit Ausbau Gewerbering, 2. Etappe geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt CHF 486'087.55.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung, mit folgender Ausnahme, sauber und übersichtlich geführt ist;
 - Diverse Rechnungen sind nicht nach den Vorgaben des Delegationsreglements visiert.
2. die Kreditabrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
3. die Kreditabrechnung, mit folgenden Abweichungen, dem Bericht und Antrag entspricht:
 - Die Kreditunterschreitung beträgt 7,9%.
 - In der Kreditabrechnung ist ein Zusatzauftrag Sanierung Teil der Turmstrasse enthalten, welcher so nicht im B&A vorgesehen war. Da der Kredit noch nicht aufgebraucht war, entschied die Abteilungsleitung PBU in Eigenkompetenz, ein PA besteht nicht.
 - Die Begründung ist aus Sicht der Finanzkommission nicht vollständig.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, trotz den erwähnten Abweichungen, die Kreditabrechnung Baukredit Ausbau Gewerbering, 2. Etappe zu genehmigen.

Wohlen, 26. September 2016

Finanzkommission Wohlen



Thomas Hoffmann
Präsident



Christian Lanz
Vizepräsident

Finanzkommission Wohlen
Thomas Hoffmann, Präsident
Christian Lanz, Vizepräsident
Ralf Grubert, Mitglied
Mika Heinsalo, Mitglied
Cyrille Meier, Mitglied
Jan Severa, Mitglied
Roman Vock, Mitglied