

Kreditabrechnung

Objekt: Sanierung und Umgestaltung der Allmendstrasse im Abschnitt
Sorenbühlweg - Mattenhofweg

Konto: 1.6150.5010.07

Beschlüsse: Einwohnerrat vom 25.09.2017

Bruttokredit CHF 388'000.00 (inkl. MWST)

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2017	1.6150.5010.07	CHF	0.00	
• 2018	do.	CHF	378'310.30	
• 2019	do.	CHF	851.00	
Total Bruttoanlagekosten				<u>CHF 379'161.30</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	388'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	0.00	
			<u>CHF 388'000.00</u>
• Kreditunterschreitung 2.2%			<u>CHF 8'838.70</u>

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine	CHF	0.00	
			<u>CHF 0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde	CHF	379'161.30
--	-----	------------

5. Aktivierung

↪ Anlage-No.	10377
↪ Bilanzkonto HRM2	1.14010.01
↪ Abschreibungskonto HRM2	1.6150.3300.10

6. Kommentar

Dem beantragten Verpflichtungskredit,

von brutto CHF 388'000.00 (inkl. MWST) für die Sanierung und die Umgestaltung der Allmendstrasse im Abschnitt Sorenbühlweg –Mattenhofweg

hat der Einwohnerrat mit 33 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung zugestimmt.

Die eingerechnete Reserve musste nur zum Teil beansprucht werden, was zur ausgewiesenen Kreditunterschreitung führte.

Vollständigkeitserklärung

des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 2. Juli 2019

Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 8. Juli 2019

Gemeinderat Wohlen


Arsène Perroud, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber