

K r e d i t a b r e c h n u n g

Objekt: Ersatzneubau Strassenbrücke Unterdorfstrasse in Anglikon
Konto: 1.6150.5010.11
Beschluss: Einwohnerrat vom 24. September 2018 und 23. September 2019
Bruttokredit: CHF 565'000.00 und Zusatzkredit CHF 80'000.00

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2018	1.6150.5010.11	CHF	332.80	
• 2019	1.6150.5010.11	CHF	516'179.80	
• 2020	1.6150.5010.11	CHF	<u>123'409.90</u>	
Total Bruttoanlagekosten				<u>CHF 639'922.50</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	565'000.00	
Zusatzkredit	CHF	<u>80'000.00</u>	<u>CHF 645'000.00</u>
Kreditunterschreitung 0,8 %			CHF 5'077.50

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine	CHF	<u>0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
-------	-----	-------------	------------------------

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde			<u>CHF 639'922.50</u>
--	--	--	------------------------------

5. Aktivierung

☞ Anlage-No.	10380
☞ Bilanzkonto HRM2	1.14010.01
☞ Abschreibungskonto HRM2	1.6150.3300.10

6. Kommentar

Dem Verpflichtungskredit,
von brutto CHF 565'000.00 (inkl. 7,7 % MWSt) für den Ersatzneubau der Strassenbrücke Unterdorfstrasse in Anglikon,
hat der Einwohnerrat mit 36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.

Dem Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit,
von brutto CHF 80'000.00 für den Ersatzneubau der Strassenbrücke Unterdorfstrasse in Anglikon,
hat der Einwohnerrat einstimmig zugestimmt.

Die Instandstellung der Unterdorfstrasse musste im Knotenbereich vom Holzbach- und Uferweg aufgrund des schadhafte Strassenbelages umfangreicher ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Strassenentwässerung im Bereich der Liegenschaft Unterdorfstrasse 6 verbessert. In der Unterdorfstrasse im Abschnitt Brücke bis zur Einmündung des Erlenweges fehlte zudem der Deckbelag. Dieser wurde im Zuge der Instandstellungsarbeiten ebenfalls eingebaut. Aufgrund der umfangreicheren Strasseninstandstellung mussten zusätzliche Grenzpunkte durch den zuständigen Geometer rekonstruiert werden.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.


Wohlen, 25. September 2020

Finanzverwaltung Wohlen


Roland Frick, Leiter Finanzen

Wohlen, 12. Oktober 2020

Gemeinderat Wohlen


Arsène Perroud, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber