

Kapellstrasse 1
5610 Wohlen AG 1
Telefon 056 • 619 91 11
Fax 056 • 619 91 80
Internet www.wohlen.ch

Dringliche Interpellation 10072 Betreffend Neubau Bünzmatt III

Die in der Presse verkündete Verzögerung in der Fertigstellung der Schulanlage Bünzmatt III sowie die anstehende Kreditvorlage für die Sanierung des Turnhallendachs Bünzmatt I und II veranlassen uns, dem Gemeinderat einige Fragen zu stellen.

1. Wer bezahlt die infolge verspäteter Planlieferung durch den Architekten Morscher entstehenden höheren Bauzinsen?
2. Wie ist nach aktuellem Stand das Verhältnis zwischen Kostenvoranschlag einerseits und den tatsächlichen Kosten der bereits ausgeführten bzw. vergebenen Arbeiten?
3. Warum wurden die Kosten für die Sanierung des Turnhallen-Dachs im Projekt Bünzmatt III nicht berücksichtigt, obwohl diese Sanierung zweifelsohne in direktem Zusammenhang mit dem Neubau steht?
4. Sind aus heutiger Sicht beim Bau des Bünzmatt III Mehrkosten zu erwarten? Wenn ja, welche und wie hoch und mit welcher Begründung?
5. Ist der Gemeinderat bereit und willens, dem Einwohnerrat ab sofort vierteljährlich, jeweils auf den letzten Tag des Kalenderquartals einen kurzen Zwischenbericht zu erstatten, aus dem hervorgeht:
 - a) Einhaltung des Terminplans
 - b) Vergleich Kostenvoranschlag/Vergabe/abgerechnete Positionen

Wir danken dem Gemeinderat im voraus für die Beantwortung obiger Fragen.

18. August 2003

Fredy Fischer

Bruno Bertschi