

Kapellstrasse 1
5610 Wohlen
Telefon 056 619 92 05
Fax 056 619 91 80
Internet www.wohlen.ch

Einwohnerrat
5610 Wohlen

12. Januar 2009

Bericht und Antrag 11138

Kreditabrechnung betr.

1. **Umgestaltung Knoten Kirchenplatz in einen Verkehrskreis, inkl. öffentliche Beleuchtung und Buswarteunterstand Kirchenplatz und Gemeindehaus**
2. **Gemeindeanteil für Erneuerung und Ausweitung der Bünzstrasse vom Chilegässli bis Bünzweg, inkl. Erschliessungsbeitrag der Einwohnergemeinde für Parz. 2716**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachstehende Kreditabrechnung.

Antrag

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:

Genehmigung der Kreditabrechnung betr.

1. **Umgestaltung Knoten Kirchenplatz in einen Verkehrskreis, inkl. öffentliche Beleuchtung und Buswarteunterstand Kirchenplatz und Gemeindehaus**
2. **Gemeindeanteil für Erneuerung und Ausweitung der Bünzstrasse vom Chilegässli bis Bünzweg, inkl. Erschliessungsbeitrag der Einwohnergemeinde für Parz. 2716**

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler
Gemeindeammann



Peter Hartmann
Gemeindeschreiber

Verteiler:

- Einwohnerrat
- Gemeinderat
- Presse

Kreditabrechnung

Objekt: 1. **Umgestaltung Knoten Kirchenplatz in einen Verkehrskreisel, inkl. öffentliche Beleuchtung und Buswarteunterstand Kirchenplatz und Gemeindehaus**
2. **Gemeindeanteil für Erneuerung und Ausweitung der Bünzstrasse vom Chilegässli bis Bünzweg, inkl. Erschliessungsbeitrag der Einwohnergemeinde für Parz. 2716**

Konto: **1.1161.10 und 1.1141.46**

Beschluss: **Einwohnerrat vom 8. Dezember 2003**

Bruttokredit **Fr. 553'550.00 und Fr. 300'830.00: Total Fr. 854'380.00**

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1161.10

• 2004	Fr.	59'395.85	
• 2005	Fr.	566'863.90	
• 2006	Fr.	118'082.45	
• 2007	Fr.	<u>692.95</u>	Fr. 745'035.15

Aktivierung auf Konto 1.1141.46

• 2005	Fr.	329'178.20	
• 2006	Fr.	90'000.00	
• 2008	Fr.	<u>-48'149.00</u>	Fr. <u>371'029.20</u>
Total			Fr. 1'116'064.35

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	Fr.	854'380.00	
plus ausgewiesene Teuerung	Fr.	<u>11'485.00</u>	Fr. <u>865'865.00</u>
• Kreditüberschreitung von 28.9 %			Fr. <u>250'199.35</u>

3. Einnahmen

Erschliessungsbeitrag in Bruttoanlagekosten enthalten

• 2008	Fr.	<u>64'149.00</u>	Fr. <u>0.00</u>
--------	-----	------------------	-----------------

4. Nettoinvestitionen

• Nettoinvestitionen zu Lasten der Gemeinde	Fr.	1'116'064.35
---	-----	--------------

5. Kommentar

Dem Verpflichtungskredit über total Fr. 854'380.00 (Fr. 553'550 und Fr. 300'830) hat der Einwohnerrat am 8. Dezember 2003 mit 24 Ja zu 14 Nein zugestimmt.

Die Begründung der wesentlichen Mehrleistungen/-kosten:

Kreisel Kirchenplatz

- Abbruch der alten Guggibachleitung (ausser Betrieb) im Bereich Kreisel zur Vermeidung von späteren Folgeschäden
- Markierung und Signalisation der Verkehrsführung und Verkehrsdienst
- Ersatz der Stützmauer Gemeindehaus-Strohmuseum
- Mehrpflasterung Gehwege und Plätze Strohmuseum
- Belagserneuerung Kirchenparkplätze
- Diverse Kleinarbeiten wie Leerrohr und Weihnachtsbeleuchtung

Ausweitung Bünzstrasse

- Zusätzlicher Fussgängerstreifen mit Schutzinsel im Bereich der Fahrbahnausweitung (Fussgängersicherheit)
- Verlängerung der Belagserneuerung ab Bünzweg bis kurz vor Bünzbrücke
- Einbetonierung der losverlegten Randsteine Gehweg-Strasse
- Erschliessungsbeitrag von Fr. 64'149.00 der privaten Grundeigentümer (gem. Erschliessungsvertrag „Erschliessung Wohlen Mitte“) ist in Bruttoanlagekosten enthalten

Die Richtigkeit bescheinigt:

Wohlen, 21. Oktober 2008

Der Finanzverwalter



Gregor Kaufmann