

Kreditabrechnung

Objekt: **Projektierungskredit für die Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzept Zentralstrasse Wohlen**

Konto: **1.1171.07**

Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 26. April 2010**

Bruttokredit **Fr. 200'000.00**

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1171.07

• 2010	Fr. 29355.55	
• 2011	Fr. <u>171671.80</u>	
Total Aktivierungen		Fr. 201027.35

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	Fr. 200000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	Fr. <u>0.00</u>	
		Fr. 200000.00
• Kreditüberschreitung 0.5 %		Fr. <u>1027.35</u>

3. Einnahmen

eingegangene Subventionen

(gem. Beitragszusicherung vom 24.12.2010)

• BVU, Abteilung Verkehr	Fr. <u>100000.00</u>	
		Fr. <u>100000.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde	Fr. 101027.35
--	----------------------

5. Kommentar

Dem beantragten Projektierungskredit hat Einwohnerrat mit 24 Ja- zu 11 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt.

Die Eingabe für die Auszahlung des zugesicherten Kantonsbeitrages erfolgte am 15. Juni 2011 an das zuständige Departement. Die Subventionszahlung von Fr. 100'000 haben wir am 10. August 2011 erhalten.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.


Wohlen, 12. Oktober 2011

Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Finanzverwalter

Wohlen, 14. November 2011

Gemeinderat Wohlen


Walter Dubler, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber