

---

 Revisionsbericht

Objekt: **Gemeindeanteil für die Umgestaltung der Knoten Wohlerhof und Kino Rex in je einen Verkehrskreisel, Erstellung öffentliche Beleuchtung und Bau unterirdische Sammelstelle**

Konto: **1.1161.11**

Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 7. Mai 2007**

Bruttokredit **Fr. 1'245'000.00 (indexgebunden, Basis September 2006)**

---

## 1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1161.11

• 2007	Fr.	9'000.00
• 2008	Fr.	78'320.90
• 2009	Fr.	779'127.50
• 2010	Fr.	45'225.00
• 2011	Fr.	<u>393'469.35</u>

Total Aktivierungen

**Fr.1'305'142.75**

## 2. Kreditvergleich

<b>Bruttokredit</b>	Fr.	1'245'000.00
<b>plus ausgewiesene Teuerung</b>	Fr.	<u>83'463.00</u>

**Fr. 1'328'463.00**

- **Kreditunterschreitung 1.7 %**

**Fr. -23'320.25**

## 3. Einnahmen

• keine	Fr.	<u>0.00</u>
---------	-----	-------------

**Fr. 0.00**

## 4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde **Fr. 1'305'142.75**

---

## 5. Kommentar und Bemerkungen

Die unterzeichnenden haben die Kreditabrechnung geprüft. Folgende Punkte sind erfüllt:

- Sämtliche Originalbelege sind vorhanden und visiert, allfällige Skontoabzüge wurden berücksichtigt
- Es bestanden keine Subventionsansprüche
- Der Kostenverteiler Kanton/Gemeinde ist korrekt
- Sämtliche Ausgaben und erbrachten Leistungen entsprechen dem B&A
- Die vorliegende Bauabrechnung stimmt mit der Buchhaltung überein
- Trotz vom Kanton angezeigte Mehrkosten, konnte eine Kreditunterschreitung - dank genügender Reserve im Bruttokredit – erzielt werden.

Die Vollständigkeitserklärung der Verwaltung und des Kantons, liegen der Kreditabrechnung ebenfalls bei.

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Wohlen, 12. Oktober 2012



Christian Lanz  
Vizepräsident Finanzkommission



Daniel Angst  
Präsident Finanzkommission