

Umsetzungsempfehlung Standortmarketing
Gemeinde Wohlen

25.03.2013

	2013																																																			
	Januar					Februar				März				April					Mai				Juni				Juli				August					September				Oktober				November				Dezember				
Projekte/ Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Massnahme 1) Entwicklung Logo mit Claim und 2) Neuaufbau Erscheinungsbild/ Bildwelt (Konzeption)																																																				
Kreation Logo mit Claim																																																				
Präsentation an Gemeinde (Meeting vom 22.2.2013)																																																				
Präsentation an Gemeinderatssitzung (Meeting vom 11.03.2013)																																																				
Vorgängiger Informationsanlass vor Einwohnerratssitzung vom 29.04.2013																																																				
Weiterentwicklung nach Einwohnerratssitzung vom 27.05.2013																																																				
Abstimmung mit Gemeinde																																																				
Weiterentwicklung und Freigabe durch Gemeinde																																																				
Massnahme 9) Bevölkerungs- und Wohnraumanalyse																																																				
Massnahme 2) Neuaufbau Erscheinungsbild/ Anpassung Dokumente/ Abbildung im Handbuch / Integration DMS																																																				
Kreation neues Erscheinungsbild																																																				
Weiterentwicklung nach Abstimmung mit Gemeinde																																																				
Freigabe durch Gemeinde																																																				
Bestandesaufnahme bestehende Dokumente/ Beschriftungen																																																				
Anpassung Kommunikationsmittel neues Erscheinungsbild																																																				
Erstellung Handbuch																																																				
Massnahme 3) Neugestaltung Website																																																				
Konzeption neue Website																																																				
Erstellung Inhalte																															</																					

 Meilensteine  Arbeiten Quint  Arbeiten Kunde  Arbeiten erweiterte Partner (Fotograf, Webprogrammierer, Dokumentenmanagement, Druckerei)