

Kapellstrasse 1
5610 Wohlen

Telefon

056 619 92 05

Fax

056 619 91 80

E-Mail

gemeinderat@wohlen.ch

Internet

www.wohlen.ch

Einwohnerrat

5610 Wohlen AG

012

26. August 2013

Bericht und Antrag 12139 Genehmigung Kreditabrechnung

Sanierung Kanalisationsleitung Dammweg

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Wir unterbreiten Ihnen nachstehende Kreditabrechnung:

Sanierung Kanalisationsleitung Dammweg.

2. Antrag

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:

Genehmigung der Kreditabrechnung:

Sanierung Kanalisationsleitung Dammweg

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler
Gemeindeammann



Christoph Weibel
Gemeindeschreiber

Beilagen

- Kreditabrechnung

Geht an

- Einwohnerrat
- Gemeinderat
- Medien

Kreditabrechnung

Objekt: Sanierung Kanalisationsleitung Dammweg
Konto: 1.1284.52
Beschlüsse: Einwohnerrat vom 21. Februar 2011
Bruttokredit CHF 1'503'810.00 indexgebunden (Basis April 2010)

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1284.52

• 2010	CHF	26'960.05	
• 2011	CHF	64'716.80	
• 2012	CHF	694'843.95	
• 2013	CHF	<u>0.00</u>	
Subtotal Aktivierungen	CHF		786'520.80
↳ zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF		<u>61'845.20</u>
Total	CHF		848'366.00

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	1'503'810.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	<u>CHF 1'503'810.00</u>
• Kreditunterschreitung 44.6 %			<u>CHF 655'444.00</u>

3. Einnahmen

• keine	CHF	<u>0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
---------	-----	-------------	-----------------

4. Nettoinvestitionen

↳ zu Lasten Abwasserbeseitigung	CHF	786'520.80
---------------------------------	-----	------------

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10167
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14032.01
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.7201.3300.31

6. Kommentar

Der Einwohnerrat hat den beantragten Kredit einstimmig angenommen.

Nachstehend die Begründung der Minderkosten:

Gestützt auf das geologische Gutachten wurde die Kostenberechnung erstellt. Bei der Realisierung hat sich gezeigt, dass im Bereich der Strasse der Untergrund besser war (keine Wasserhaltung), keine speziellen Spundwände benötigt wurden und das Aushubmaterial zur Auffüllung teilweise wieder verwendet werden konnte. Im Laufe der Bauarbeiten wurde entschieden die Werkleitungen (Swisscom, Cablecom und teilweise IBW) auszutauschen. Diese hatte zur Folge, dass ein Grossteil der Strassenbaukosten von den Werken übernommen wurde. Zudem konnten die Bauarbeiten wesentlich günstiger vergeben werden.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 15. Juli 2013

Finanzverwaltung Wohlen



Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 26. August 2013

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber