
ZUSATZKREDIT - 2019

Konto-Nr Bezeichnung Budget zu erwartende Zusatzkredit

2019 Ausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

1.6150 Gemeindestrassen

5010.11 Ersatzneubau Brücke 565'000           645'000           80'000             

Unterdorfstrasse Anglikon

(ER-Sitzung 24. September 2018)

Total 80'000             



Begründung

Mehraufwand für die Erstellung zusätzlicher Bohrpfähle

aufgrund schlechtem Baugrund


