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Massnahme 2) Neuaufbau Erscheinungsbild/Anpassung Dokumente/Abbildung im Handbuch / Integration DMS
Fertigstellung Kommunikationsmittel nach Abstimmung mit Gemeinde
Erstellung Handbuch
Freigabe durch Gemeinde
Integration ins DMS

Massnahme 3) Realisierung neue Website
Finishing Gestaltung/Vorbereitung für Templateersstellung
Freigabe durch Gemeinde für Programmierung
Erstellung Templates für Programmierung
Briefing Webpartner/Übergabe Templates
Programmierung inklusive Inhaltsabfüllung
Online-Schaltung

Massnahme 5) PR-Lancierung Neupositionierung
Erstellung eines PR-Konzeptes
Weiterentwicklung nach Abstimmung mit Gemeinde
Freigabe durch Gemeinde
Organisation/Koordination PR-Launch
PR-Launch

Massnahme 6) Medien-Partnerschaft
Treffen von Vereinbarungen/Abschliessen Verträge mit lokalen Zeitungen/Anzeiger
Erstellung regelmässiger Kolummnen/Artikel in Abstimmung mit Gemeinde

Massnahme 6) Lancierung Wettbewerb "Mitten im Leben"
Erstellung Konzept Wettbewerb "Mitten im Leben"
Weiterentwicklung nach Abstimmung mit Gemeinde
Freigabe durch Gemeinde
Lancierung/Ausschreibung Wettbewerb

Massnahme 6) Ausstellung "Mitten im Leben"
Konzeption der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Gemeinde
Ausstellung

Massnahme 7) Taschenporträt "Mitten im Leben"
Konzeption Taschenporträt
Weiterentwicklung nach Abstimmung mit Gemeinde
Erstellung Inhalte
Realisation
Freigabe durch Gemeinde
Druck

Massnahme 8) Kennzeichnung der Gemeinde (4 Stelen)
Konzept/Kreation Stelen
Realisation
Freigabe durch Gemeinde
Produktion/Montage

Meilensteine Arbeiten Quint Arbeiten Kunde Arbeiten erweiterte Partner (Fotograf, Webprogrammierer, Dokumentenmanagement, Druckerei)
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